

Calendari planificació acreditació MIS3, MFS3, MMAV, MIBM i MCLL

Curs de referència: 2024-25

Octubre 2025						
DI	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Du
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembre 2025						
DI	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Du
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Desembre 2025						
DI	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Du
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Gener 2026						
DI	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Du
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Febrer 2026						
DI	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Du
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Març 2026						
DI	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Du
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fase 1: Elaboració de l'IA

- Reunió informativa
- 2 d'octubre
- UGEP lliura plantilla i taules:
- 3 d'octubre
- 9 de desembre
- CGQ redacta IA
- CGQ lliura IA a la UGEP
- Revisió parcial: Dimensions 1 i 2 --> 5 de desembre
- Revisió final: IA complet --> 14 de gener
- UGEP i CEP revisen IA
- CGQ aprova IA definitiu i el lliure a UGEP
- UGEP lliura IA a l'AQUIB
- Dies festius i no lectius